

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003249	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第6号 市道前田区画10号線他 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 西佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成27年8月4日 ～ 至 平成28年1月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年7月30日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=139.2m (139.3) PEPφ50 L=121.3m (138.2) 給水管布設工 PPφ20 N=17戸 (内鉛給水管 N=7戸) 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=958㎡ (1,013) 最高予定価格 16,038 千円 (税抜) 最低制限価格 13,753 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	14,400,000					—
2	大栄工業株式会社						辞退
3	南陵工業株式会社	16,038,000					—
4	株式会社富士興業						辞退
5	三和建設工業株式会社	13,759,000					落札
6	株式会社油利総合設備	13,738,000					失格 (最低制限価格未滿)
7	両丹管工事株式会社	13,748,000					失格 (最低制限価格未滿)
8	世紀建設株式会社						辞退
9	瀬戸内建設工業株式会社	14,050,000					—
10	有限会社藤本工業						辞退

水道工第6号 市道前田区画10号線他 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	三和建设工業株式会社
	住 所	福知山市三和町千束502番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,859,720 円	最高予定価格(税込)	17,321,040 円
		最低制限価格(税込)	14,853,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,053,000 円	変更契約日	平成27年11月27日
	変更工期	平成27年8月4日	～	平成28年1月15日
	変更理由	施工箇所を掘削したところ湧水があったため、水替え工を追加する。また、既設の仕切弁が使用できなかったため、管路断水機を追加する。そして道路管理者の指示により、舗装復旧面積を変更する。それに伴いアスファルト殻処分量も変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			