

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003309	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第101号 三段池公園動物園拡張整備(その3)工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 7月31日 ~ 至 平成27年11月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月28日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 侵入防止柵撤去 H1800 L=90m、侵入防止柵設置 H1800 L=90m 電気柵設置 L=430m、張芝工 A=450m2 予定価格：5,589千円（税抜） 最低制限価格：4,698千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	4,690,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	4,715,000					落札
3	岩田建設株式会社	5,187,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社	5,030,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	5,478,000					-
7	株式会社高見組	5,580,000					-
8	株式会社達川組						辞退
9	西田工業株式会社	5,300,000					-
10	株式会社富士興業	5,580,000					-

都計第101号 三段池公園動物園拡張整備(その3)工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,092,200 円	最高予定価格 (税込み)	6,036,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,073,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	739,800 円	変更契約日	平成27年10月14日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、フェンスに添架された既設電線管の余裕長が短く、フェンスからの取外しが不可能であったため、園舎の受電引込口からの取外し・復旧を追加する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年11月4日
	変更工期	～ 平成27年11月30日		
	変更理由	電気柵設置に伴い、既存フェンス天端の電線設置箇所には樹木の枝葉がかかり、設置に支障となるため、支障部分の枝葉の伐採を追加する。上記の追加に伴い、工期を平成27年11月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			