

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003240	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第18号 三和荘ボイラー等機器更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成27年 7月31日 ~ 至 平成28年 1月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ボイラー更新工事 真空式温水ヒーター349kw×2台 給湯ポンプ、濾過循環ポンプ その他関連機器及び配管工事 1式 空調設備工事 GHPビル用マルチエアコン 室外機56kw×2台 室内機×20台 予定価格：28,420千円（税抜） 最低制限価格：24,941千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	畿北冷熱株式会社	24,806,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社高見組	26,700,000					落札
3	日吉電機株式会社						辞退
4	両丹管工事株式会社						辞退
5							
6							
7							
8							
9							
10							

三支第18号 三和荘ボイラー等機器更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	28,836,000 円	最高予定価格 (税込み)	30,693,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	26,936,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年1月13日
	変更工期		～	平成28年3月4日
	変更理由	・三和荘と現地着手時期について、詳細協議を行った結果、宿泊者数が少ない時期に主要工事を行うことになった為、工期を平成28年3月4日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,313,360 円	変更契約日	平成28年2月26日
	変更工期		～	
	変更理由	・ミキシング装置(4台)及び熱交換機(1台)が故障していたことが取替え時に判明したため追加をおこなう。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			