

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003276	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第2号 上夜久野簡易水道 副谷配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 夜久野町副谷 地内		
工事期間	自 平成27年7月29日 ～ 至 平成27年11月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年7月24日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=35.1m (26.2)、PEPφ100 L=349.2m (359.6) 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ25以下 N=4戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1400m ² (1370) 仮設配水管布設工 PPφ25 N=1式 最高予定価格 20,284 千円（税抜） 最低制限価格 17,428 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組	17,473,000					落札
2	協和管工株式会社	17,764,000					—
3	株式会社高尾組	17,380,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社高見組	20,000,000					—
5	タキノデンキ株式会社	17,840,000					—
6	株式会社西本	17,647,000					—
7	渡辺建設株式会社	19,980,000					—
8	株式会社赤井土木						辞退
9	株式会社能見土建	17,400,000					失格（最低制限価格未滿）
10	松崎建設株式会社						辞退

簡水工第2号 上夜久野簡易水道 副谷配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組
	住 所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,870,840 円	最高予定価格(税込)	21,906,720 円
		最低制限価格(税込)	18,822,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,603,800 円	変更契約日	平成27年11月9日
	変更工期	平成27年7月29日	～	平成27年11月27日
	変更理由	既設管理設深さが想定より浅く本配管布設に支障するため計画埋設深さを変更する。また、現場状況により橋梁添架等の配管の変更を行う。そして、既設舗装厚が想定より厚かったため取壊し舗装設計厚さを変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			