

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003313	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第110号 三段池公園災害復旧(その3)工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 7月29日 ~ 至 平成27年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 盛土法面整形A=420m2、植生マットA=170m2、植生シートA=1,000m2 土留工N=1箇所 予定価格：4,953千円（税抜） 最低制限価格：4,169千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	有限会社広大工業	4,950,000					-
3	世紀建設株式会社	4,953,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	4,480,000					落札
5	有限会社田中組						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	4,650,000					-
7	福井土木株式会社						辞退
8	有限会社福環						辞退
9	有限会社藤本工業						辞退
10	株式会社細見組						辞退

都計第110号 三段池公園災害復旧(その3)工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田386番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,838,400 円	最高予定価格 (税込み)	5,349,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,502,520 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	299,160 円	変更契約日	平成27年8月25日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、法面に生えた樹木が植生工の支障となるため、影響範囲の樹木を伐採する。		
第2回変更契約	変更額	373,680 円	変更契約日	平成27年10月5日
	変更工期	～		
	変更理由	影響範囲の樹木を伐採したところ、裸地法面が露出し、今後の降雨により法面が崩壊する可能性があり、法面保護(植生マット・シート)を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			