

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003307	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第38号 長田段地内耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 平成27年 7月28日 ~ 至 平成27年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 鋼製耐震性貯水槽40m³：1基 既設防火水槽撤去：1基 土木：1式</p> <p>予定価格：6,851千円（税抜） 最低制限価格：5,726千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	5,785,000					-
2	共立工業株式会社	5,759,000					-
3	有限会社グリーン工業						辞退
4	有限会社柴田建設	5,750,000					-
5	株式会社竜城工務店	5,718,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社テクノ創建	6,170,000					-
7	株式会社トミタ						失格（内訳明細書不備
8	株式会社BLUE WORLD						辞退
9	メイコー建設株式会社	5,741,000					落札
10	有限会社吉見工務店	5,858,000					-

消本第38号 長田段地内耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町1丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,200,280 円	最高予定価格 (税込み)	7,399,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,184,080 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,090,800 円	変更契約日	平成27年10月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・床掘の結果、地山の土質が粘土系かつ高含水であり埋戻しに適さないため掘削土を処分する。また埋戻し材を購入土に変更する。 ・地山の土質が悪く地盤が崩れやすいため、大型土のうによる土留めを行う。 ・現場精査の結果により、数量の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			