

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003236	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第39号 桃映中学校北校舎解体工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成27年 7月21日 ~ 至 平成27年10月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校北校舎解体工事一式 校舎棟 RC造3階建 1,825㎡（外廊下 S造3階建 315㎡） 柔道場棟 S造平屋建 66.4㎡ 渡り廊下棟 S造2階建 232㎡ 渡り廊下新設 管理棟～技術室棟 S造平屋建 79.5㎡ 上記に伴う電気・機械設備工事 予定価格：45,710千円（税抜） 最低制限価格：40,049千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう						指名停止により入札参加資格取り消し
2	株式会社今井工務店	40,428,000					-
3	株式会社柏原工務店	40,580,000					-
4	株式会社門野組	40,456,000					-
5	三丹開発株式会社	40,198,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	40,205,000					-
7	株式会社高見組	40,176,000					-
8	株式会社達川組						辞退
9	大栄工業株式会社						辞退
10	大立工業株式会社	40,900,000					-

教総第39号 桃映中学校北校舎解体工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸 1 3 1 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	43,385,760 円	予定価格 (税込)	49,366,800 円	
		最低制限価格 (税込)	43,252,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	株式会社いとう 指名停止により入札参加資格を取り消したため		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年10月22日
	変更工期		～ 平成27年11月30日	
	変更理由	・ 施設管理者である学校と学校行事等に配慮した施工日程とするための調整を行なった結果、完成期限に遅れを生じることが明確となったため、工期を平成27年11月30日まで延長する。 ・ 上記に伴う契約金額の変更は行なわない。		
第2回変更契約	変更額	6,586,920 円	変更契約日	平成27年11月10日
	変更工期		～	
	変更理由	・ 掘削により判明した基礎下コンクリートの撤去数量を変更する。施工上及び維持管理上必要となる給排水管の移設・改修を行う。JR近接工事により必要となった保安業務を追加する。これに伴い契約金額の増額を行う。なお、完成期限の延長は行わない。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			