

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003191	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第28号 福知山駅北口公衆用トイレ設置工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成27年 7月13日 ~ 至 平成27年11月13日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 RC造ユニットトイレ設置工事一式 上記工事に伴う電気設備工事一式 上記工事に伴う機械設備工事一式 上記工事に伴う外構工事一式 予定価格：18,500千円（税抜） 最低制限価格：16,360千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	18,390,000					-
2	岩田建設株式会社	18,470,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	大永産業株式会社	18,150,000					落札
5	大立工業株式会社						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	有限会社ヒカワ						辞退
8							
9							
10							

都整第28号 福知山駅北口公衆用トイレ設置工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,602,000 円	最高予定価格 (税込み)	19,980,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	17,668,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級、A等級又はB等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。</p> <p>(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年10月30日
	変更工期	～ 平成27年12月25日		
	変更理由	工事施工にあたり地元、JR、関西電力等との協議に日数を要したため、工期を平成27年12月25日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,779,840 円	変更契約日	平成27年12月14日
	変更工期	～		
	変更理由	周辺地域及びJRとの協議により給水・排水配管ルート等の変更を行う。工期延長による影響部分(月極駐車場)の賃借料の増額を行う。夜間集中工事等により交通誘導員を減員する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			