## 指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	000002817	業種区分	建設工事				
業種	機械器具設置	詳細業種					
工事番号及び工事名	下水工第2号 福知山終末処理場 No. 3雨天時排水ポンプエンジン更新工事						
工事場所	福知山市 上荒河 地内						
工事期間	自 平成27年7月9日 ~ 至 平成28年2月28日						
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約				
入札・見積日	平成27年7月2日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争				
	No. 3雨天時排水ポンプエンジン更新 N=1式						
	制御回路改修 N=1式						
概要							
1945女							
	最高予定価格 117,567 千円 (税抜) 最低制限価格 100	,385 千円 (税抜)					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5 回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	浅野環境ソリューション株式会社 大阪支店						辞退
2	朝日企業株式会社						辞退
3	イワキ・モリタニ電工株式会社						辞退
4	株式会社荏原製作所 大阪支社	104, 400, 000					落札
5	三愛物産株式会社 関西支店	105, 811, 000					_
6							_
7							_
8							_
9							_
10							_

## 下水工第2号 福知山終末処理場 No. 3雨天時排水ポンプエンジン更新工事

契約の相手	名	称	株式会社荏原製作所 大阪支社
关前507年于	住	所	大阪市北区堂島1-6-20

契約金額 (消費税及び地方消費 税を含む)

112, 752, 000 □

最高予定価格 (税込)	126, 972, 360	円
最低制限価格(税込)	108, 415, 800	円

条件付一般競争入札	当該資格参加させなかった者、その理由	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「機械器具設置」に登録されている者のうち、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(この公告の日において有効であり、かつ、最新のものに限る。)の総合評定値(P)が690点以上であること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
指名競争入札におけ る指名理由		
随意契約の相手方の 選定理由		

	変更額	0 円	変更契約日	平成28年2月15日
	変更工期	平成27年7月9日	~	平成28年3月25日
第1回変更契約	変更理由	工事施工中に既設エンジン基礎部分の強度不足が判明し、そ なったため、工期を延長する。	その補強対策を行うた	めの日数を取られ、当初見込んでいた日数以上必要と
	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		~	
第2回変更契約	変更理由			