

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003162	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第32号 大呂8号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成27年 7月 2日 ~ 至 平成27年 9月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=284.7m 舗装面積 A=1,310m2 予定価格：6,457千円（税抜） 最低制限価格：5,434千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,433,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組	5,668,000					-
3	岸下建設株式会社	5,546,000					-
4	創生建設株式会社	5,435,000					落札
5	大立工業株式会社	5,426,000					失格（最低制限価格未
6	中小路建設株式会社	5,433,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社西本	5,748,000					-
8	株式会社能見土建	5,423,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社丸協	5,541,000					-
10	渡辺建設株式会社	5,453,000					-

土木第32号 大呂8号線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,869,800 円	最高予定価格 (税込み)	6,973,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,868,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	487,080 円	変更契約日	平成27年9月7日
	変更工期	平成27年7月2日 ～ 平成27年10月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初既設舗装厚を50mmで設計していたが90mmの箇所が広域にあったため、アスファルト舗装の処分量を変更する。 ・破砕舗装厚が90mmの箇所について、不陸整正工の補足材を30mmから70mmに変更する。 ・現場精査の結果より、舗装面積の変更を行う。 ・地元との通行規制の調整や警察との協議により着手が遅れたため工期を平成27年9月11日までを平成27年10月16日までに変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			