

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002889	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号 府道福知山綾部線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 土師宮町 地内		
工事期間	自 平成27年6月25日 ～ 至 平成27年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年6月22日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=188.7m (195.0) 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ40以下 N=5戸（内、鉛給水管2戸） 仮給水管 φ25 N=4戸（-） 舗装復旧 t=3cm A=70.0㎡（-）、t=4cm A=278.0㎡（243.0）、t=5cm A=130.0㎡（181.0）、t=17cm A=38.0㎡（71.0） 最高予定価格 10,037 千円（税抜） 最低制限価格 8,764 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	協和管工株式会社	8,757,000					失格（最低制限価格未滿）
2	セイリョウ建設株式会社	9,500,000					-
3	株式会社高見組	9,630,000					-
4	南陵工業株式会社	8,784,000					落札
5	西田工業株式会社						辞退
6	前田工業株式会社						辞退
7	株式会社油利総合設備	10,032,000					-
8	両丹管工事株式会社	8,714,000					失格（最低制限価格未滿）
9	瀬戸内建設工業株式会社	9,536,000					-
10	有限会社藤本工業	9,330,000					-

水道工第4号 府道福知山綾部線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	南陵工業株式会社
	住 所	福知山市字堀小字上高田2140

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,486,720 円	最高予定価格(税込)	10,839,960 円
		最低制限価格(税込)	9,465,120 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から、地域性、社会貢献性を考慮し、10者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	2,785,320 円	変更契約日	平成27年9月1日
	変更工期	平成27年6月25日	～	平成27年10月30日
	変更理由	府道改良工事との工程協議により、仮給水管の布設及び舗装復旧を行う。また、これに伴い工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	52,920 円	変更契約日	平成27年10月16日
	変更工期	平成27年6月25日	～	平成27年10月30日
	変更理由	道路管理者との協議により、舗装復旧範囲を変更する。		