

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002930	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第22号 大江町常津地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 大江町常津 地内		
工事期間	自 平成27年 6月23日 ~ 至 平成27年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 耐震性貯水槽40m3：1基</p> <p>予定価格：6,447千円（税抜） 最低制限価格：5,380千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社木村組						辞退
3	桑原建設株式会社	5,580,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	5,505,000					-
6	世紀建設株式会社	6,440,000					-
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	中丹住工	5,398,000					落札
9	東興業						辞退
10	森下建設株式会社						辞退

消本第22号 大江町常津地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	中丹住工		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 829, 840 円		最高予定価格 (税込み)	6, 962, 760 円
			最低制限価格 (税込み)	5, 810, 400 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1, 073, 520 円	変更契約日	平成27年8月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 掘削下部の土質が粘性土であり、一部埋め戻しに適さないため、流用土から購入土に変更する。また、底部の湧水に伴う軟弱地盤対策のため、水替工及び割栗石基礎を追加する。 現場精査によりコンクリート取壊し及び処分量を増工する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			