

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002970	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第18号 室地区災害復旧(その1)工事		
工事場所	福知山市 室 地内		
工事期間	自 平成27年 6月22日 ~ 至 平成28年 2月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月17日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	室540：1工区 舗装工A=16.0m <sup>2</sup> 、2工区 舗装工A=76.0m <sup>2</sup> 、3工区 舗装工A=47.0m <sup>2</sup> 室61：1工区 盛土復旧工V=123.0m <sup>3</sup> 、2工区 フトン籠工L=17.0m 3工区 盛土復旧工V=25.0m <sup>3</sup> 室539：1工区 水路復旧工L=8.5m、2工区 水路復旧工L=17.3m 予定価格：4,975千円（税抜） 最低制限価格：4,204千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	後藤工業株式会社						辞退
3	株式会社シービル	4,698,000					落札
4	新誠興業						辞退
5	太陽工業株式会社						辞退
6	有限会社高澤建設						辞退
7	日産工業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉	4,970,000					-
9	福知山ハウジング株式会社						辞退
10	フジタ建設株式会社	4,875,000					-



農管第18号 室地区災害復旧（その1）工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,073,840 円	予定価格 (税込)	5,373,000 円	
		最低制限価格 (税込)	4,540,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	△ 423,360	変更契約日	平成28年2月25日
	変更工期	～ 平成28年3月16日		
	変更理由	539室にて既設水路と布設予定水路の規格に相違があったため、規格を変更する。 本工事の隣接農道・水路及び法面に被災が見られたため、540室小 舗装復旧工・植生工、61室小 植生工、539室小 植生工・水路復旧工を追加する。 隣接工事との復旧工程の検討を行い、540室：盛土工及び法面復旧工、61室：盛土工の数量を変更する。現場精査に伴い植生工等の数量を変更する。 上記の追加等に伴い工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			