

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002757	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第100号 平和公園災害復旧(その2)工事		
工事場所	福知山市 南小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成27年 6月16日 ~ 至 平成27年11月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要(工事概要) 切土法面整形A=270m2 盛土法面整形A=260m2 植生マットA=110m2 植生シートA=420m2 土留工N=4箇所  予定価格：9,893千円(税抜) 最低制限価格：8,324千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	9,089,000					落札
2	岩田建設株式会社	9,893,000					-
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	株式会社達川組						辞退
8	南陵工業株式会社						辞退
9	東興業						辞退
10	森下建設株式会社						辞退



都計第100号 平和公園災害復旧(その2)工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,816,120 円	最高予定価格 (税込み)	10,684,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,989,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	854,280 円	変更契約日	平成27年10月2日
	変更工期	～		
	変更理由	被災箇所へ続く園路に高低差(階段部)があり、資材及び重機の搬入出が困難なため、仮設工(盛土)を追加する。施工影響範囲の樹木を伐採したところ、裸地法面が多く見られたため、今後の降雨等により法面が崩壊する可能性があるため、法面保護(植生シート)を追加する。丸太筋工(現地発生材利用)において、現場の樹木の形状等を確認したところ、筋工に使用できる部分が不足したため、不足分の材料を購入にて追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			