

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002792	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第1002号 工業団地緩衝緑地 災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長田野町一丁目 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 8日 ~ 至 平成27年 8月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月 3日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 盛土法面整形 A=290m ² 、簡易吹付法枠 A=154m ² 排水工(U字フリューム) L=38m、張芝工 A=130m ² 予定価格：4,484千円(税抜) 最低制限価格：3,757千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	4,465,000					-
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	有限会社グリーン工業						辞退
4	株式会社テクノ創建	4,484,000					-
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	株式会社油利総合設備	4,305,000					落札
8	有限会社吉見工務店	4,475,000					-
9							
10							

都計第1002号 工業団地緩衝緑地①災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,649,400 円	最高予定価格 (税込み)	4,842,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,057,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	479,520 円	変更契約日	平成27年8月4日
	変更工期	～ 平成27年9月7日		
	変更理由	工事施工影響範囲内の既存境界フェンスの老朽化が著しく、再利用が不可能であったため、取り替える。法面復旧に伴い、一部土質が軟弱であったため、セメント系固化材にて改良する。本体災害土砂による崩土により、既設の法枠が埋まっていたため、土砂撤去及び法枠内の法面整形を追加する。 上記の追加に伴い、工期を平成27年9月7日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			