

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002532	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第98号 三段池公園城山地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 城山 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 4日 ~ 至 平成27年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 鋼製補強土壁工 H=5.4m L=21.86m 鋼製補強土壁工 H=4.8~7.8m L=19.27m ふとんかご工 L=36.0m PU250 L=33.0m U240 L=48.0m 予定価格：12,118千円（税抜） 最低制限価格：10,216千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社	12,100,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社	11,350,000					落札
6	株式会社達川組	12,100,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	東興業						辞退
9	森下建設株式会社	12,000,000					-
10	両丹管工事株式会社	12,000,000					-

都計第98号 三段池公園城山地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,258,000 円	最高予定価格 (税込み)	13,087,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,033,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年10月23日
	変更工期	～ 平成27年12月18日		
	変更理由	軟弱地盤であり土質条件が悪く、工事の進捗に不測の日数を要したため完成期限を平成27年12月18日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	5,119,200 円	変更契約日	平成27年11月11日
	変更工期	～		
	変更理由	流用土が盛土材に適さないため、土質改良を追加し、その際の固化材添加量の配合試験を追加する。現場再精査の結果、第2号山腹工の鋼製補強土壁の延長を追加する。現場再精査の結果、植生マット、植生シートの施工面積を増す。福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			