

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000985	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第13号 池部地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 池部 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 3日 ~ 至 平成27年12月25日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 池部532：コンクリートブロック積工A=41.0m2,水叩工V=4.0m3 池部531：現場打ち水路L=17.1m,擁壁工L=17.1m 池部池部533：排土工V=34.0m3,コンクリートブロック積工A=50.0m2 池部585：コンクリートブロック積工A=12.0m2,間詰コンクリートV=0.4m3 予定価格：14,249千円（税抜） 最低制限価格：12,296千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	13,800,000					-
2	上田土建株式会社	12,403,000					落札
3	株式会社門野組						辞退
4	大永産業株式会社	14,199,000					-
5	大立工業株式会社	14,000,000					-
6	日産工業株式会社						辞退
7	東家建設株式会社	13,900,000					-
8	メイコー建設株式会社						辞退
9							
10							

農管第13号 池部地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,395,240 円	予定価格 (税込)	15,388,920 円	
		最低制限価格 (税込)	13,279,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級、A等級又はB等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年12月24日
	変更工期		～	平成28年3月16日
	変更理由	池部532箇所の復旧工事において、復旧箇所が取水施設の上下流の護岸であり、農繁期における近隣農地への用水供給を考慮した結果、現場着手に遅延が生じた。よって工期を平成28年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年3月16日
	変更工期		～	平成28年3月25日
	変更理由	533池部について、当初予定していた進入路が幅員が狭く使用できなかったことから、農地内に敷鉄板を設置し進入路とする必要が発生した為、敷鉄板を追加する。 532小災 池部について、当初被災範囲外についても、被災が認められたため、コンクリートブロック積み工を追加する。 現場精査により数量を変更する。 533池部の進入路の調整に時間を要したことから、工期を平成28年3月25日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			