

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000503	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第19号 岩間構造改善センター便所改修ほか工事		
工事場所	福知山市 岩間 地内		
工事期間	自 令和 3年 8月 6日 ～ 至 令和 3年11月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 8月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 岩間構造改善センター便所改修ほか工事一式（男女便所分室化、段差解消及び衛生器具等更新、大会議室空調機増設、左記に伴う電気設備・機械設備工事共）</p> <p>予定価格：4,770千円（税抜） 最低制限価格：4,228千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社エイテクノ						辞退
4	株式会社カネヤ	4,283,000					—
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	有限会社柴田建設	4,241,000					落札
7	株式会社トミタ						辞退
8	有限会社ヒカワ	4,693,000					—
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	有限会社ベストリビング						辞退

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,665,100 円	最高予定価格 (税込み)	5,247,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,650,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	88,000円	変更契約日	令和3年11月12日
	変更工期	令和3年8月6日	～	令和3年11月26日
	変更理由	・現地調査の結果、台所及び小・大会議室の換気ダクトが便所天井裏を經由しており、新設の天井に干渉することが判明したため既存ダクトのルート変更を行う。また、増工により工期を11月12日から11月26日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			