

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000986	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第5号 森垣地区災害復旧(その1)工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 2日 ~ 至 平成27年12月25日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 森垣3 排土工 V=656.0m3 流木撤去工 V=7.0m3, 森垣25 排土工 V=456.0m3 流木撤去工 V=6.9m3, 森垣26 排土工 V=308.0m3 流木撤去工 V=9.0m3, 森垣28 排土工 V=121.0m3 流木撤去工 V=4.0m3, 森垣38 排土工 V=325.0m3 流木撤去工 V=8.0m3, 森垣576 排土工 V=441.0m3 立木撤去工 V=19.0m3, 森垣577 排土工 V=124.0m3 流木撤去工 V=14.0m3</p> <p style="text-align: right;">予定価格：14,301千円（税抜） 最低制限価格：12,597千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	14,000,000					-
2	株式会社いとう						辞退
3	岩田建設株式会社	12,575,000					失格（最低制限価格未
4	上田土建株式会社	12,335,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社梅田組	13,156,000					-
6	株式会社門野組	12,500,000					失格（最低制限価格未
7	有限会社キョウギ建設						辞退
8	株式会社達川組	14,150,000					-
9	大栄工業株式会社	12,441,000					失格（最低制限価格未
10	大永産業株式会社	12,550,000					失格（最低制限価格未

農管第5号 森垣地区災害復旧(その1)工事

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,640,400 円	予定価格 (税込)	15,445,080 円	
		最低制限価格 (税込)	13,604,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1)平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級、A等級又はB等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,089,200 円	変更契約日	平成27年12月18日
	変更工期	～ 平成28年1月29日		
	変更理由	現地精査により、排土量と木材処分量を変更する。 森垣3 表土の流出を確認したため、掘削工と表土の搬入を追加する。 森垣25,26,38 現地精査により、排土面積を変更する。 森垣576,577 隣接する箇所の水路が土砂により閉塞しているため、地元協議により排土工を追加する。上記追加工事により、工期を平成28年1月29日まで延期する。 福知山市建設工事設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			