

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000752	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第3号 林道城ヶ谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 1日 ~ 至 平成27年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月27日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 復旧延長L=106.5m 土工1式、擁壁工（ブロック積工）A=89.6㎡、二段式ブロック積V=6.1m³ かご枠工L=74.5m、排水施設工L=13.0m、法面工A=142.8㎡、仮設工1式</p> <p>予定価格：11,011千円（税抜） 最低制限価格：9,483千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社	10,300,000					落札
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	世紀建設株式会社	11,000,000					-
6	株式会社達川組	11,000,000					-
7	南陵工業株式会社						辞退
8	東興業						辞退
9	森下建設株式会社	10,800,000					-
10	両丹管工事株式会社	10,900,000					-

林振第3号 林道城ヶ谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,124,000 円	予定価格 (税込)	11,891,880 円	
		最低制限価格 (税込)	10,241,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,065,960 円	変更契約日	平成27年10月9日
	変更工期	～ 平成27年11月13日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・1号箇所呑口排土工において、出現した既設構造物に合わせて掘削することとし、除去土量を変更する。 ・1号箇所その1においてHPφ500を、1号箇所その2においてHPφ300を追加する。 ・上記変更により、工期を平成27年11月13日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			