

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000984	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第4号 林道片平線・余田谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成27年 6月 1日 ~ 至 平成27年12月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 5月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 片平線L=210.7m 土工1式、ブロック積A=187.4m²、かご枠L=236.4m、仮設工1式 余田谷線L=41.0m 土工1式、ブロック積A=107.7m²、根継工V=11.1m³ 排水施設工L=1.5m、仮設工1式</p> <p>予定価格：23,074千円（税抜） 最低制限価格：19,972千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	21,900,000					落札
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社高見組						辞退
5	大立工業株式会社	22,000,000					-
6	株式会社能見土建						失格（内訳明細書不備）
7	東家建設株式会社	22,000,000					-
8							
9							
10							

林振第4号 林道片平線・余田谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,652,000 円	予定価格 (税込)	24,919,920 円	
		最低制限価格 (税込)	21,569,760 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年12月4日
	変更工期	～ 平成27年2月12日		
	変更理由	林道余田谷線への進入路である市道の災害復旧工事との工程調整により、工期を平成28年2月12日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,037,960 円	変更契約日	平成28年1月20日
	変更工期	～ 平成28年3月10日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・片平線の現場状況変化により、土量を変更する。 ・余田谷線その3付近の隣接石積みが崩落寸前のため、ブロック積を施工する。また、その2の岩盤線の状況により、面積を変更する。 ・余田谷線の入口付近の土砂を撤去する。 ・上記に伴い、完成期限を平成28年3月10日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			