

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000392	業種区分	建設工事
業種	建築一式＋土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第12号 和久市ポンプ場他 止水壁等設置工事		
工事場所	福知山市 和久市町 他 地内		
工事期間	自 平成27年5月28日 ～ 至 平成27年10月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年5月25日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土木工事 N=1式 建築設備工事 N=1式  <b>最高予定価格 149,908 千円（税抜） 最低制限価格 129,937 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組	133,325,000					—
2	河守工業株式会社	149,900,000					—
3	三丹開発株式会社	132,658,000					—
4	セイリョウ建設株式会社	134,880,000					—
5	株式会社高見組	132,473,000					落札
6	大立工業株式会社	149,900,000					—
7	西田工業株式会社	139,900,000					—
8	前田工業株式会社	133,278,000					—
9	株式会社ヨネダ	132,860,000					—
10							—

下水工第12号 和久市ポンプ場他 止水壁等設置工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	143,070,840 円	最高予定価格(税込)	161,900,640 円
		最低制限価格(税込)	140,331,960 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」A1等級に登録され、かつ「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建築工事業及び土木工事業に係る特定建設業の許可を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年10月21日
	変更工期	平成27年5月28日		平成28年1月29日
	変更理由	関係機関との協議に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,337,040 円	変更契約日	平成28年1月28日
	変更工期	平成27年5月28日		平成28年2月29日
	変更理由	蛇ヶ端ポンプ場の施設管理において支障となるため、樹木伐採を追加する。また製品コーナー部において止水を図るため、巻き立てコンクリートを追加する。支障構造物があるため現場状況に合わせて、現場打ち擁壁を追加する。蛇ヶ端ポンプ場の止水性を高めるため、排水経路の変更を行う。掘削の影響等を考慮して舗装面積の変更を行う。そして関係機関との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		