

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000393	業種区分	建設工事
業種	建築一式+土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第13号 和久市第3ポンプ場 止水壁等設置工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成27年5月15日 ～ 至 平成27年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年5月12日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	止水壁 L=81.2m (83.0)		
	<b>最高予定価格 17,010 千円（税抜）</b> <b>最低制限価格 14,907 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	大栄工業株式会社	14,720,000					失格（最低制限価格未滿）
4	加藤建設株式会社	15,293,000					落札
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	福井土木株式会社						辞退
7	株式会社富士興業	16,990,000					—
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10							—

下水工第13号 和久市第3ポンプ場 止水壁等設置工事

契約の相手	名 称	加藤建設株式会社
	住 所	福知山市字天田30-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,516,440 円	最高予定価格(税込)	18,370,800 円
		最低制限価格(税込)	16,099,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級かつ「土木一式」のA・B等級に登録された者から、9者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,143,720 円	変更契約日	平成27年9月15日
	変更工期	平成27年5月15日	～	平成27年10月30日
	変更理由	製品のコーナー部において止水を図るため、巻立工を追加する。また支障構造物があるため、現場状況に合わせて現場打ち擁壁工を追加する。そして掘削により植樹が無くなったため、擁壁外側の影響分のみ植生工を追加する。さらに製品製作に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			