

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000907	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第13号 猪崎河川敷運動広場整備工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成27年 5月 8日 ~ 至 平成27年 6月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 4月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：グラウンド整地工 7,000m ² 予定価格：4,069千円（税抜） 最低制限価格：3,468千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社	4,050,000					-
2	株式会社国栄建工						辞退
3	世紀建設株式会社	4,000,000					-
4	田淵建設株式会社						辞退
5	野口建設						辞退
6	東興業						辞退
7	森下建設株式会社	3,780,000					落札
8	株式会社油利総合設備	4,069,000					-
9							
10							

スポ第13号 猪崎河川敷運動広場整備工事

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,082,400 円	予定価格 (税込)	4,394,520 円	
		最低制限価格 (税込)	3,745,440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,145,880 円	変更契約日	平成27年5月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・照査の結果、運動広場の全体にわたり表面の砂の締まり状況が悪く、各競技の実施に支障があるため整備面積を変更増する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			