

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000168	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第60号 林道綾ヶ谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成27年 4月28日 ~ 至 平成27年11月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 4月23日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 復旧延長L=555.0m 土工1式、ブロック積A=552.7㎡、かご枠工L=231.8m、法面工A=138.8㎡、仮設工1式</p> <p>予定価格：32,899千円（税抜） 最低制限価格：28,489千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社	28,690,000					落札
4	三丹開発株式会社	32,890,000					-
5	世紀建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社						辞退
7	株式会社高見組	30,500,000					-
8	大立工業株式会社	32,000,000					-
9	前田工業株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ	32,500,000					-

林振第60号 林道綾ヶ谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,985,200 円	予定価格 (税込)	35,530,920 円	
		最低制限価格 (税込)	30,768,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	199,800 円	変更契約日	平成27年11月20日
	変更工期	～ 平成27年12月22日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・残土について、工事間流用を図るため林道高谷線の工事現場へ残土40m3を運搬する。 ・ブロック積2-5において、岩盤線確認の結果高さを4.5mから4.0mに変更する。また、ブロック積2-6において、隣接する石積にクラックがあり崩落寸前であるためブロック積として施工する。 ・上記内容に伴い、完成期限を平成27年12月22日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			