

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003478	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第74号 市営住宅南天田団地(旭が丘小谷ヶ丘線)道路整備工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成29年 3月24日 ～ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 排水構造物工 L=73m、 舗装工 A=83m ² 予定価格：10,054千円（税抜） 最低制限価格：8,708千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	8,719,000					落札
2	株式会社今井工務店						辞退
3	加藤建設株式会社	8,752,000					—
4	株式会社北山組	8,720,000					—
5	瀬戸内建設工業株式会社	8,706,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	8,702,000					失格（最低制限価格未
7	有限会社田中組	8,720,000					—
8	西田工業株式会社						辞退
9	福井土木株式会社	8,680,000					失格（最低制限価格未
10	有限会社福環	8,701,000					失格（最低制限価格未

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

建築第74号 市営住宅南天田団地（旭が丘小谷ヶ丘線）道路整備工事

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,416,520 円		最高予定価格 (税込み)	10,858,320 円
			最低制限価格 (税込み)	9,404,640 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1 ・ A ・ B 等 級に登録された者から 1 3 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	8,640 円	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年9月29日		
	変更理由	開発協議及び地元調整に時間を要した。工期を確保するため、完成期限を平成 29年9月29日まで延期する。平成29年3月労務単価特例措置により変更する。		
第 2 回変更契約	変更額	287,280 円	変更契約日	平成29年6月26日
	変更工期	～		
	変更理由	・ 施工箇所が通学路であり安全対策を講じるため、交通誘導員を増員する。・ 既設アスファルト舗装が当初設計より厚かったため、アスファルト処分量を 変更する。・ 現場精査の結果、側溝整備により不要となる敷地内水路等の撤去 を追加する。・ 近接工事との調整の結果、一部仮舗装が不要になることから、 仮舗装範囲を変更する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			