

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003495	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第73号 市営住宅南天田団地(南天田3号線)道路整備工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成29年 3月22日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 コンクリートブロック積工 A=137m <sup>2</sup> 、側溝工 L=151m、集水桝工 N=2箇所 防護柵工 L=25m、附帯工(下水道管布設) L=29m、舗装工 A=440m <sup>2</sup>  予定価格：20,183千円(税抜) 最低制限価格：17,556千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	17,641,000					-
2	株式会社芦田産業	17,574,000					-
3	加藤建設株式会社	17,638,000					-
4	株式会社門野組	20,000,000					-
5	岸下建設株式会社	17,686,000					-
6	株式会社衣川組						辞退
7	公正産業株式会社	17,613,000					-
8	河守工業株式会社	17,599,000					-
9	三丹開発株式会社	17,577,000					-
10	世紀建設株式会社	17,619,000					-



建築第73号 市営住宅南天田団地(南天田3号線)道路整備工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,970,200 円	最高予定価格 (税込み)	21,797,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,960,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	36,720 円	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年9月29日		
	変更理由	開発協議及び地元調整に時間を要した。標準工期を確保するため、完成期限を平成29年9月29日まで延期する。平成29年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	603,720 円	変更契約日	平成29年9月8日
	変更工期	～		
	変更理由	・受注者との協議により、残土を土砂条例による許可を受けた埋立て等区域にて処分を行うことから、土壌調査を実施する。 ・実施工程の調整により、下水道管布設による仮舗装工を廃工とする。 ・下水マンホール鉄蓋調整5箇所のうち3箇所について、マンホール内の詳細測定の結果、既存の調整モルタル撤去のみによる高さ調整が困難なため、斜壁部からの調整を行う。 ・隣接地権者との再協議により、道路整備により生じた倉庫出入口の段差調整を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			