

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003169	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第65号 市営住宅南佳屋野団地D棟給水設備改善工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成29年 2月20日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月15日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 市営住宅南佳屋野団地D棟(全24戸)の給水設備の改善工事 予定価格：9,560千円(税抜) 最低制限価格：8,525千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	岸下建設株式会社	8,385,000					失格(最低制限価格未)
4	畿北冷熱株式会社						辞退
5	株式会社くさか						辞退
6	株式会社高見組	8,534,000					-
7	大立工業株式会社	8,550,000					-
8	南陵工業株式会社	8,528,000					落札
9	有限会社ベストリビング						辞退
10	株式会社油利総合設備	8,534,000					-

建築第65号 市営住宅南佳屋団地D棟給水設備改善工事

契約の相手	名 称	南陵工業株式会社		
	住 所	福知山市字堀小字上高田 2 1 4 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,210,240 円		最高予定価格 (税込み)	10,324,800 円
			最低制限価格 (税込み)	9,207,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年5月31日		
	変更理由	適切な工事期間を確保するため、工期を平成29年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	278,640 円	変更契約日	平成29年5月17日
	変更工期	～		
	変更理由	入居者との工期内での施工日調整が見込めないため室内配管(1戸)を減工する。 また、屋上加圧ポンプ直下室への振動・騒音対策のためポンプ位置を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			