

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003154	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第77号 今安地区農道舗装（その3）工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成29年 2月10日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 延長 L=219.6m 面積 A=552.0m ² 予定価格：3,750千円（税抜） 最低制限価格：3,235千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	共立工業株式会社						辞退
3	有限会社広大工業	3,700,000					-
4	株式会社シービル	3,231,000					失格（最低制限価格未
5	大栄工業株式会社	3,243,000					落札
6	株式会社テクノ創建	3,750,000					-
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	水間工業株式会社						失格（内訳明細書不備
9							
10							

農管第77号 今安地区農道舗装（その3）工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田848番地の3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,502,440 円	最高予定価格 (税込み)	4,050,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,493,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-316,440 円	変更契約日	平成29年3月15日
	変更工期	平成29年2月10日 ～ 平成29年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ CBR配合試験の結果に基づき、改良材の添加量を変更する。 ・ 28号線：埋設してある上水道給水管が漏水しており、施工路線に水が流れ土質が悪い状態であるため、舗装延長を減工する。 ・ 工事車両の出入りについて、交通誘導員を配置する。 ・ 地元調整に時間を要したため、工期を平成29年3月28日に延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			