

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002977	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第38号 北岡斜面崩壊対策工事		
工事場所	福知山市 北岡町 地内		
工事期間	自 平成29年 1月23日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 撤去土工 1式、防護柵工 18m、ブロック塀設置工 60.6㎡、進入路工 1式</p> <p>予定価格：6,832千円（税抜） 最低制限価格：5,892千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	5,870,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社北山組						辞退
5	株式会社畿北スキル	6,730,000					-
6	有限会社広大工業	6,350,000					落札
7	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
8	有限会社田中組						辞退
9	福井土木株式会社	6,800,000					-
10	有限会社福環	6,832,000					-

契約の相手	名 称	有限会社広大工業		
	住 所	福知山市字天田505番地の3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,858,000 円	最高予定価格 (税込み)	7,378,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,363,360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	186,840 円	変更契約日	平成29年2月13日
	変更工期	平成29年1月23日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・受注業者との協議により、残土処分地先の選定に伴い土壌調査を追加する。 ・工事搬入路等の調整に日数を要したため、工期を平成29年3月15日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	232,200 円	変更契約日	平成29年3月10日
	変更工期	平成29年1月23日 ～ 平成29年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地精査によりブロック塀の構造及び数量を変更する。 ・地権者との調整により進入路設置位置を変更し土工量を変更する。また、残土処分先を環境パークに変更する。 ・進入路の法面部分の洗堀防止のため、養生シートを追加する。 ・上記内容の追加により工期を平成29年3月28日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			