

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002997	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	高齢第251号 三和町高齢者生活福祉センター改修工事		
工事場所	福知山市三和町千束地内		
工事期間	自 平成29年 1月20日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三和町高齢者生活福祉センター改修工事一式 居室改修工事（畳・襖取替、クロス張替ほか） 雨漏り改修工事（トップライト廻りコーキング） 予定価格：3,600千円（税抜） 最低制限価格：3,211千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	北山建設株式会社	3,450,000					-
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	大永産業株式会社	3,223,000					-
5	有限会社ヒカワ	3,206,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社細見組	3,212,000					落札
7	株式会社細見工業	3,210,000					失格（最低制限価格未
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

高齢第251号 三和町高齢者生活福祉センター改修工事

契約の相手	名 称	株式会社細見組		
	住 所	福知山市字堀 1 6 8 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,468,960 円	最高予定価格 (税込み)	3,888,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,467,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年2月17日
	変更工期	～		平成29年3月15日
	変更理由	本工事は、施設利用者の管理エリアを工事する内容であるが、入居者との調整で工事が制限された為、クロス張替えを2部屋分取止める。足場設置後の現場精査の結果、シーリングの劣化が著しかった為、シーリング長さを延長する。上記変更に伴う施設管理者及び入居者との調整に期間を要した為、平成29年3月15日に延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			