

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002956	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第89号 大江中学校ユニバーサルトイレ設置工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 平成29年 1月17日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：ユニバーサルトイレ設置 一式 スロープ設置工事 一式 予定価格：6,420千円（税抜） 最低制限価格：5,715千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社一安住建						辞退
3	株式会社衣川製材所						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社畿北スキル	6,380,000					落札
5	公正産業株式会社						辞退
6	城谷建設株式会社						辞退
7	株式会社高尾組						辞退
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社丸協	6,420,000					-
10	有限会社油利工務店						辞退

教総第89号 大江中学校ユニバーサルトイレ設置工事

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字篠尾 8 5 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 890, 400 円	最高予定価格 (税込み)	6, 933, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 172, 200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A・B・C 等級に登録された者から 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年2月21日
	変更工期	～ 平成29年3月31日		
	変更理由	新設ユニバーサルトイレの工場製作及び学校行事との工程調整に時間を要する為、工期を平成29年3月31日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期	～ 平成29年5月31日		
	変更理由	施工に伴う適正な工期を確保するため、平成29年5月31日まで延長する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			