

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002934	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第29号 ハピネスふくちやま2階・3階便所改修工事		
工事場所	福知山市 内記三丁目 地内		
工事期間	自 平成29年 1月17日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月12日 11時10分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容                  ハピネスふくちやま2階・3階便所改修工事 一式                  建築、電気設備、機械設備工事含む</p> <p>予定価格：17,330千円（税抜） 最低制限価格：15,450千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	15,490,000					-
2	株式会社今井工務店	15,424,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社柏原工務店	15,450,000					落札
4	株式会社衣川組	15,505,000					-
5	河守工業株式会社						辞退
6	三丹開発株式会社	15,500,000					-
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	瀬戸内建設工業株式会社	17,250,000					-
9	株式会社高見組	15,442,000					失格（最低制限価格未
10	大栄工業株式会社	17,329,000					-



人権第29号 ハピネスふくちやま2階・3階便所改修工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,686,000 円	最高予定価格 (税込み)	18,716,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,686,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年2月14日
	変更工期	平成29年1月17日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	・中央保健センターの診療及びハピネスふくちやまの貸館使用状況により、当初工程の調整に期間を要したため工期を平成29年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-193,320 円	変更契約日	平成29年3月6日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、撤去対象管の材質が異なっていたため、変更する。 ・既設額縁の腐食が著しく再利用できないため、取替えを追加する。 ・資材搬入経路の見直しに伴い、交通誘導員を減額する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			