

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002951	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第54号 市営住宅日吉ヶ丘団地分電盤改修工事		
工事場所	福知山市 日吉ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成28年12月26日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	引込幹線設備の改修 6棟 宅内分電盤の設置 22戸  予定価格：4,470千円（税抜） 最低制限価格：3,972千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	4,020,000					-
2	株式会社グリーンテック	3,984,000					-
3	株式会社佐藤商事	3,790,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社セイデンテクノ						辞退
5	日吉電機株式会社						辞退
6	富士電機工事株式会社	3,630,000					失格（最低制限価格未
7	ホソミデンキ	3,979,000					落札
8	株式会社ヨネダ						辞退
9							
10							

建築第54号 市営住宅日吉ヶ丘団地分電盤改修工事

契約の相手	名 称	ホソミデンキ		
	住 所	福知山市字堀 1 4 5 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 297, 320 円		最高予定価格 (税込み)	4, 827, 600 円
			最低制限価格 (税込み)	4, 289, 760 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	451, 440 円	変更契約日	平成29年2月13日
	変更工期	～ 平成29年3月15日		
	変更理由	入居者との調整が困難なため、施工範囲を変更する。空家を被災者の避難住居として利用するため改修戸数を追加する。上記に伴い、工期を平成29年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			