

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002791	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第60号 大正文化センター駐車場全面改修工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成28年12月20日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月15日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	生学第60号 大正文化センター駐車場全面改修工事 土工1式、舗装工435㎡、駐車場整備工1式 予定価格：6,755千円（税抜） 最低制限価格：5,848千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	5,873,000					-
2	岩田建設株式会社	6,700,000					-
3	加藤建設株式会社	5,878,000					-
4	広成建設株式会社	5,700,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社コン・スタイル	5,878,000					-
6	後藤工業株式会社						辞退
7	株式会社達川組	5,870,000					-
8	大栄工業株式会社	5,860,000					落札
9	南陵工業株式会社	6,220,000					-
10	有限会社ヒカワ	5,827,000					失格（最低制限価格未



生学第60号 大正文化センター駐車場全面改修工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 328, 800 円	最高予定価格 (税込み)	7, 295, 400 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 315, 840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者から 1 2 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	129, 600 円	変更契約日	平成29年2月22日
	変更工期	～ 平成29年3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・隣接する保育園との協議により交通誘導員を配置し安全対策を行なう。</li> <li>・地元の意向により名板の移設を行なう。</li> <li>・現場照査の結果、歩車道境界ブロック及び宅内ますを減工とする。</li> <li>・予定されていない施設利用が頻繁にあり、利用路確保が必要となったため施工内容及び施工範囲に制約を受け、工程に遅れが生じた。よって工期を平成29年3月15日まで延期する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			