

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002737	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第24号 下猪崎集会所 屋根葺替ほか工事		
工事場所	福知山市 下猪崎 地内		
工事期間	自 平成28年12月 6日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月 1日 10時10分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容                      屋根葺替(ガルバリウム鋼板 t = 0.4mm 約197㎡葺替)、外壁塗装(防水型複層塗材塗約270㎡)、クラック・軒天補修、樋取替(軒樋・豎樋共)ほか</p> <p>予定価格：7,940千円(税抜) 最低制限価格：7,094千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社衣川製材所	7,086,000					失格(最低制限価格未)
3	公正産業株式会社	7,100,000					落札
4	世紀建設株式会社	7,540,000					-
5	株式会社高尾組						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	福知山ハウジング株式会社						辞退
8	株式会社丸協						失格(内訳明細書不備)
9	森下建設株式会社	7,063,000					失格(最低制限価格未)
10	山下住建有限会社	7,090,000					失格(最低制限価格未)

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,668,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,575,200 円
			最低制限価格 (税込み)	7,661,520 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年2月17日
	変更工期	平成28年12月6日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	・工事期間中に既に地元行事が入っており、行事が終わってからの工事着手となり、工事着手日に遅延が生じたため、工期を平成29年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			