

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002742	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第53号 三段池公園第2駐車場便所改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成28年12月 2日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月29日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：三段池公園第2駐車場便所における内外装、外構及び衛生器具等全面改修工事一式 予定価格：11,180千円（税抜） 最低制限価格：10,006千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社						辞退
2	公正産業株式会社	10,000,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社柴田建設	9,966,000					失格（最低制限価格未
4	世紀建設株式会社	11,000,000					-
5	大永産業株式会社	11,150,000					-
6	福知山小谷産業株式会社	10,621,000					-
7	株式会社細見工業	10,010,000					落札
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	森下建設株式会社	11,180,000					-
10	有限会社油利工務店	9,990,000					失格（最低制限価格未

都計第53号 三段池公園第2駐車場便所改修工事

契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,810,800 円	最高予定価格 (税込み)	12,074,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,806,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年2月14日
	変更工期		～	平成29年3月15日
	変更理由	既存幕板を撤去することにより、下地及び軒天等改修範囲が広範囲に及ぶことから、カバー工法を採用する。また、この変更に伴い、材料製作に時間を要するため、工期を平成29年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			