

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002683	業務区分	建設工事
業 種	造 園	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第64号 成和中学校グラウンド排水改修工事		
工事場所	福知山市 新庄 地内		
工事期間	自 平成28年12月 1日 ～ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成和中学校グラウンド排水改修工事 改良クレイ舗装工 8,100m ² テニスコート整備工 2面 残土処分工 30m ³ 予定価格：12,007千円（税抜） 最低制限価格：10,343千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	旭体育施設株式会社	10,670,000					—
2	株式会社運動施設	10,407,000					—
3	奥アンツーカー株式会社近畿支店						辞退
4	コウフ・フィールド株式会社関西支店	10,462,000					—
5	株式会社スポーツテクノ和広大阪支店	10,461,000					—
6	株式会社タイキ	10,460,000					—
7	株式会社大成スポーツ施設						辞退
8	東和スポーツ施設株式会社	10,431,000					—
9	日本体育施設株式会社西日本支店						辞退
10	日本フィールドシステム株式会社関西支店	10,364,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

教総第64号 成和中学校グラウンド排水改修工事

契約の相手	名 称	日本フィールドシステム株式会社関西支店		
	住 所	大阪府枚方市禁野本町一丁目 8－1 6－2 0 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11, 193, 120 円		最高予定価格 (税込み)	12, 967, 560 円
			最低制限価格 (税込み)	11, 170, 440 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」の施工実績があり、近畿地方で同種工事の施工実績がある 1 2 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1, 252, 800 円	変更契約日	平成29年2月24日
	変更工期	～ 平成29年3月24日		
	変更理由	・現場再精査により、改良クレイ舗装工の面積を増し、それに伴う不足土の運搬を追加& する。 ・学校との協議により、テニスコート整備工を廃工とし、グラウンドのポイントマーク及び学校出入口の整備（土留め工と舗装工）を追加する。 ・上記変更及びグラウンドの土の含水比が高く、適正な品質を確保する施工が困難であるため、工期を平成29年3月24日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	1, 438, 560 円	変更契約日	平成29年3月14日
	変更工期	～ 平成29年3月28日		
	変更理由	・グラウンド内の高含水地盤対策のため、搬入土運搬量を変更し、購入土を追加する。 ・上記工種の変更及び追加により、工期を平成29年3月28日まで延長する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			