

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002590	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第38号 「森の京都 福知山」大江山グリーンロッジ改修工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成28年11月30日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月25日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大江山グリーンロッジ 宿泊室2室客室改修工事 浴室ろ過システム改修工事 及び上記にかかる建築・電気・機械設備工事一式 予定価格：18,640千円（税抜） 最低制限価格：16,583千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	16,750,000					-
3	株式会社猪野工務店	16,627,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社門野組	16,666,000					-
6	岸下建設株式会社	16,839,000					-
7	河守工業株式会社	16,560,000					失格（最低制限価格未）
8	城谷建設株式会社						辞退
9	大立工業株式会社						辞退
10	株式会社西本						辞退

大支第38号 「森の京都 福知山」大江山グリーンロッジ改修工事

契約の相手	名 称	株式会社猪野工務店		
	住 所	福知山市字大呂 7 0 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,957,160 円	最高予定価格 (税込み)	20,131,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	17,909,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,232,280 円	変更契約日	平成29年2月17日
	変更工期	平成28年11月30日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・循環給湯管の腐食が激しく、既存部分との接続が困難なため接続金具・付属配管の取替を行う。 ・消防指導により、火災報知器を一部取りやめる。 ・中丹西保健所の指導により、水質汚染防止のため受水槽付加圧給水装置を設置する。 ・上記追加に伴い工事完成期限を平成29年2月28日から平成29年3月15日に変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			