

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002589	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第48号 市営住宅東堀団地高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成28年11月25日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅東堀団地（全12戸）の浴槽取替、段差解消、給湯設備、換気設備、外部排水設備改修ほか工事 一式 予定価格：28,020千円（税抜） 最低制限価格：25,122千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	25,050,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店						辞退
3	株式会社柏原工務店	24,980,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組						辞退
5	公正産業株式会社	24,999,000					失格（最低制限価格未
6	河守工業株式会社	25,036,000					失格（最低制限価格未
7	三丹開発株式会社	27,900,000					-
8	株式会社高見組	25,200,000					落札
9	大栄工業株式会社	25,084,000					失格（最低制限価格未
10	大立工業株式会社	26,500,000					-

建築第48号 市営住宅東堀団地高齢者向改善工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,216,000 円	最高予定価格 (税込み)	30,261,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	27,131,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,912,680 円	変更契約日	平成29年2月20日
	変更工期	～ 平成29年3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・入居者が利用する仮駐車場の利便性を上げるため、養生敷板を追加する。 ・内部解体後、給湯管及び排水管の納まりを現場精査した結果、配管位置を変更する。 ・外部既存設備との取合いにより新設柵の追加及び配管位置を変更する。また掘削作業の増加のため、交通誘導員を増員する。 ・上記追加に伴い工期末を平成29年3月15日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			