

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002695	業務区分	建設工事
業 種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第30号 笹巻揚水機更新工事		
工事場所	福知山市 笹巻 地内		
工事期間	自 平成28年11月24日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月18日 11時10分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 水中ポンプ更新 N=1台 操作盤更新 N=1面 予定価格：7,640千円（税抜） 最低制限価格：6,807千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	6,865,000					-
2	加藤建設株式会社	6,742,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社衣川鉄工所	6,640,000					失格（最低制限価格未
4	畿北冷熱株式会社	7,500,000					-
5	桐田機工株式会社福知山営業所						辞退
6	株式会社高見組	6,850,000					落札
7	パナソニック電材京都株式会社福知山営業所						辞退
8	日吉電機株式会社	7,250,000					-
9	株式会社福多電気商会福知山営業所	6,723,000					失格（最低制限価格未
10	山喜エンジニアリング株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 398, 000 円		最高予定価格 (税込み)	8, 251, 200 円
			最低制限価格 (税込み)	7, 351, 560 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」の A・B 等級に登録された市内業者全者（支店・営業所含む） 1 0 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	21, 600 円	変更契約日	平成29年2月3日
	変更工期	平成28年11月24日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	・国土交通省の指示により、操作盤の堤防天端（計画高水位外）への移設を追加する。 ・現場精査の結果、既設配管の劣化が少ないため、一部再利用する。そのことにより、ポンプ接続配管をステンレスから鋼管に変更する。 ・ポンプ製品の製作に日数を要するため、工期を平成29年3月15日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額	172, 800 円	変更契約日	平成29年3月6日
	変更工期	平成28年11月24日 ～ 平成29年3月28日		
	変更理由	・取水井内に土砂が堆積しており、所定の高さに揚水機が設置できないため、堆積土砂の撤去を追加する。 ・取水井内堆積土砂撤去の追加に伴い、工期を平成29年3月28日まで延期する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			