

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002638	業務区分	建設工事
業 種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第79号 雀部小学校グラウンド防球ネット設置ほか工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成28年11月21日 ～ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校グラウンド防球ネット設置ほか工事 小学校グラウンド周辺施設の安全確保のため、防球ネットを設置する。 防球ネット設置 172m 門扉設置 1式 予定価格：8,969千円（税抜） 最低制限価格：7,717千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	7,761,000					-
2	株式会社門野組	7,734,000					-
3	株式会社国栄建工	7,983,000					-
4	三丹開発株式会社	7,752,000					-
5	株式会社西部建設	7,727,000					-
6	創生建設株式会社	8,500,000					-
7	太陽工業株式会社	7,720,000					落札
8	株式会社竜城工務店	7,750,000					-
9	田淵建設株式会社	7,800,000					-
10	株式会社福知山さく泉	7,659,000					失格（最低制限価格未

教総第79号 雀部小学校グラウンド防球ネット設置ほか工事

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町 5 9 － 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 337, 600 円		最高予定価格 (税込み)	9, 686, 520 円
			最低制限価格 (税込み)	8, 334, 360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年2月13日
	変更工期	～ 平成29年3月15日		
	変更理由	・西日本旅客鉄道株式会社との近接施工協議に遅れを生じ、当初工期内での施工が困難であるため、完成期限を平成29年3月15日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	627, 480 円	変更契約日	平成29年2月24日
	変更工期	～		
	変更理由	・学校側との協議の結果、交通誘導警備員の配置を見直し、必要員数の増員を行う。 ・JRとの近接施工協議の結果、工事管理者及び列車見張員を配備する必要が生じたため、それぞれ必要員数を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			