

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002596	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第60号 北陵総合センターグラウンド改修工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 平成28年11月11日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式、暗渠排水工 L=423m、グラウンド舗装工 A=1860m2  予定価格：12,389千円（税抜） 最低制限価格：10,743千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	10,764,000					落札
2	株式会社いとう	10,715,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	10,690,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社梅田組	10,718,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社門田組						辞退
6	岸下建設株式会社	10,713,000					失格（最低制限価格未
7	大立工業株式会社	12,380,000					-
8	中小路建設株式会社	10,800,000					-
9	株式会社西本	10,791,000					-
10	株式会社能見土建	10,690,000					失格（最低制限価格未



農管第60号 北陵総合センターグラウンド改修工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,625,120 円	最高予定価格 (税込み)	13,380,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,602,440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	155,520 円	変更契約日	平成29年2月20日
	変更工期	平成28年11月11日 ～ 平成29年3月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・暗渠排水について、既設水路及び埋設物を考慮した延長に変更する。</li> <li>・既設柵蓋が再利用できなかったため、柵蓋を新設する。</li> <li>・取り合い部の路盤及び表層厚が薄かったため、取り合い部の舗装を増工する。</li> <li>・施設利用との工程調整及び、既設埋設管調査に時間を要した為、工期を平成29年3月28日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			