

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002524	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第8号 森垣地区治山工事		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 平成28年10月26日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月21日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	(工事概要) 土工 N=1式、1号土留工(H=1500) L=30.0m、2号土留工(H=1500) L=9.0m 植生マット A=723.0m ² 、植生シート A=74.3m ² 予定価格：14,035千円（税抜） 最低制限価格：12,237千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	14,000,000					-
2	岩田建設株式会社	12,193,000					失格（最低制限価格未
3	桑原建設株式会社	14,000,000					-
4	広成建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社	12,210,000					失格（最低制限価格未
6	セイリョウ建設株式会社	12,235,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社達川組	12,193,000					失格（最低制限価格未
8	南陵工業株式会社						辞退
9	ヒガン・エンタープライズ株式会社	12,210,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社細見組	12,220,000					失格（最低制限価格未

林振第8号 森垣地区治山工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社		
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,932,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,157,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,215,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1・A・B 等級に登録された者から 1 4 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1,713,960 円	変更契約日	平成29年2月10日
	変更工期	平成28年10月26日 ～ 平成29年3月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・着手前における事前測量、現場精査の結果、土工量及び伏工(緑化工)面積を変更する。 ・コンクリートブロックを取り壊した結果、地中から基礎コンクリートが露出したため、取壊し及び処分を追加する。 ・支障となる立木伐採、処分を追加する。 ・上記の追加・変更により工期を平成29年3月15日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			