

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002527	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第72号 南陵中学校特別教室棟便所改修工事		
工事場所	福知山市 南岡町 地内		
工事期間	自 平成28年10月26日 ~ 至 平成29年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	教総第72号 南陵中学校特別教室棟便所改修工事 特別教室棟2・3階便所改修工事 一式 上記に伴う電気・機械設備工事 一式 予定価格：22,090千円（税抜） 最低制限価格：19,663千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社今井工務店	19,672,000					落札
3	加藤建設株式会社						辞退
4	有限会社きねづか建築工房	19,688,000					-
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社タクラ						辞退
7	大京産業株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	株式会社西日本エスエスシー						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸 1 1 8 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21, 245, 760 円		最高予定価格 (税込み)	23, 857, 200 円
			最低制限価格 (税込み)	21, 236, 040 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA 1・A・B等級に登録された者から 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	689, 040 円	変更契約日	平成29年1月23日
	変更工期	～ 平成29年2月28日		
	変更理由	壁不陸部分が発覚し下地を良好にする為壁樹脂モルタルを追加する。トイレブース上吊り装置内にメンテナンススペースを確保し維持管理上のメンテナンス作業を容易にする為トイレブース高さを変更する。生徒と工事作業範囲分離の為SDドアノブを鍵付ノブに変更する。1階便所を生徒用に開放することが協議により決定した為故障していたフラッシュバルブ取替を追加する。手洗場が工事範囲により使用不可の為生徒用仮設手洗器を設置する。上記追加工事により工期を平成29年2月28日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			