

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002447	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第73号 遷喬小学校 プール増築工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成28年10月24日 ～ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	遷喬小学校 プール増築工事一式 国補助（交付決定日：平成28年6月1日） ・FRP製プール 25m×13m[6レーン] 水深 0.9～1.1m 20m×7m[3レーン] ・プール管理棟 鉄骨造平家建 延床面積 102.75㎡ ・上記に伴う電気・機械設備・外構工事一式 ・既存放課後児童クラブ棟ほか解体撤去・移設工事一式 予定価格：105,600千円（税抜） 最低制限価格：94,338千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	100,000,000					—
2	株式会社柏原工務店	94,720,000					—
3	株式会社門野組	94,754,000					—
4	河守工業株式会社	94,844,000					—
5	三丹開発株式会社	94,289,000					失格（最低制限価格未
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	株式会社高見組	94,838,000					—
8	大立工業株式会社	94,600,000					落札
9	前田工業株式会社	94,776,000					—
10	株式会社ヨネダ	94,800,000					—

教総第73号 遷喬小学校プール増築工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	102, 168, 000 円		最高予定価格 (税込み)	114, 048, 000 円
			最低制限価格 (税込み)	101, 885, 040 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成 2 8 年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1 等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法 (昭和24年法律第100号) 第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	154, 440 円	変更契約日	平成29年2月15日
	変更工期	～ 平成29年3月31日		
	変更理由	現地測量の結果、計画施設躯体と敷地法面の一部が干渉する事が判明したため、法面掘削を増工する。 上記増工に伴い、工事期間を平成29年3月31日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成29年3月31日
	変更工期		～	平成29年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正な工期を確保するため、平成29年5月31日まで延長する。		
第 3 回変更契約	変更額	1, 131, 840 円	変更契約日	平成29年5月22日
	変更工期	～		平成29年6月15日
	変更理由	掘削した斜路を復旧するため、法面土留や斜路出入口部の改修復旧を増工する。雨水勾配を確保するため、管理棟の雨水配管類・管路変更を増工する。水道課協議により機器を減工する。上記の増減に伴い、工事期間を平成29年6月15日まで延長する。		