

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002558	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第47号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その2）工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成28年10月19日 ~ 至 平成29年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：道路盛土V=589m3 場所打擁壁工V=37m3 予定価格：4,485千円（税抜） 最低制限価格：3,870千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,866,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	3,870,000					落札
3	広成建設株式会社	3,812,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社コン・スタイル	3,875,000					-
5	株式会社達川組	3,867,000					失格（最低制限価格未
6	南陵工業株式会社	4,485,000					-
7	株式会社細見組	4,210,000					-
8	両丹管工事株式会社	4,200,000					-
9							
10							

都計第47号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備（その2）工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 179, 600 円	最高予定価格 (税込み)	4, 843, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 179, 600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	762, 480 円	変更契約日	平成29年1月23日
	変更工期	～ 平成29年2月17日		
	変更理由	・施工前現地測量の結果、設計との相違が見られたため、土工の数量を調整する。 ・擁壁の沈下・転倒のリスクを軽減させるため、重力式擁壁Bの形状を変更する。 ・本工事及び後発工事における資機材等の搬入経路を確保するため、進入路土工を追加する。 ・既設の道路排水の流路を一時確保するため、仮設水路工(VU250)を追加する。 ・購入土の増加により、交通誘導警備員を増員する。 ・豪雪の影響により、盛土工事の進捗に支障が出たため、完成期限を平成29年2月17日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			