

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002404	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第21号 光ファイバーケーブル敷設替（ハギワラ12号柱ほか）工事		
工事場所	福知山市三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成28年10月5日 ~ 至 平成29年1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年9月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】光ファイバーケーブル敷設替 新設延長 イントラケーブル L=328m F T T Hケーブル L=328m 撤去延長 イントラケーブル L=289m F T T Hケーブル L=289m 移設対象電柱 10本</p> <p>予定価格：9,728千円（税抜） 最低制限価格：8,373千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	8,940,000					-
2	栗原工業株式会社福知山営業所						辞退
3	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	8,462,000					-
4	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
5	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
6	福知山電気株式会社	9,233,000					-
7	株式会社堀通信	8,384,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	9,370,000					-
9							
10							

情報第21号 光ファイバーケーブル敷設替（ハギワラ12号柱ほか）工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,054,720 円	最高予定価格 (税込み)	10,506,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,042,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年1月19日
	変更工期	平成28年10月5日 ～ 平成29年3月31日		
	変更理由	・西日本電信電話株式会社の建柱協議に不測の事態が発生し、工事着手できないため工期を平成29年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			