

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                                                                                           |      |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000002370                                                                                                                                                                                | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 建築一式                                                                                                                                                                                      | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 建築第30号 旧市営住宅小谷ヶ丘団地解体工事                                                                                                                                                                    |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 東小谷ヶ丘 地内                                                                                                                                                                             |      |      |
| 工事期間      | 自 平成28年 9月26日 ～ 至 平成29年 1月31日                                                                                                                                                             |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札                                                                                                                                                                                 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成28年 9月20日 11時0分 電子入札                                                                                                                                                                    | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 建築第30号 旧市営住宅小谷ヶ丘団地解体工事<br>①住宅棟 3階建 R C造 790.33㎡ ②倉庫棟 平屋 スチール製 57. 02㎡<br>③自転車置場A 鉄骨造 22.2㎡ ④自転車置場B 鉄骨造 31.6㎡<br>（解体に伴う外構撤去とも）<br><br><b>予定価格：2 4, 2 6 0千円（税抜） 最低制限価格：2 1, 6 4 3千円（税抜）</b> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社アシダ組  | 21,615,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 2  | 株式会社いとう   | 21,589,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 3  | 株式会社今井工務店 | 21,378,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 4  | 株式会社柏原工務店 | 21,520,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 5  | 株式会社門野組   | 21,284,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 6  | 岸下建設株式会社  | 21,442,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 7  | 株式会社衣川組   | 21,424,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 8  | 公正産業株式会社  | 21,439,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 9  | 河守工業株式会社  | 21,633,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 10 | 三丹開発株式会社  | 21,495,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |

## 指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

建築第30号 旧市営住宅小谷ヶ丘団地解体工事

|                             |                  |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 契約の相手                       | 名 称              | 大立工業株式会社                                                                                                                                                                                                |                 |                |
|                             | 住 所              | 福知山市字立原 4 3 番地の 1                                                                                                                                                                                       |                 |                |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む)     | 23, 468, 400 円   |                                                                                                                                                                                                         | 最高予定価格<br>(税込み) | 26, 200, 800 円 |
|                             |                  |                                                                                                                                                                                                         | 最低制限価格<br>(税込み) | 23, 374, 440 円 |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格<br>(入札参加条件) | ( 1 ) 平成 2 8 年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1 等級又は A 等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。<br>( 2 ) 建設業法 ( 昭和 2 4 年法律第 1 0 0 号 ) の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。<br>( 3 ) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 |                 |                |
|                             | 参加させなかった者、その理由   | なし                                                                                                                                                                                                      |                 |                |
| (指名競争入札の場合)<br><br>指名者の指名理由 |                  |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| (随意契約の場合)<br><br>相手方の選定理由   |                  |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| 第 1 回変更契約                   | 変更額              | 1, 807, 920 円                                                                                                                                                                                           | 変更契約日           | 平成28年11月4日     |
|                             | 変更工期             | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |                |
|                             | 変更理由             | ・ 煙突(石綿セメント管) にアスベスト含有の可能性があるので調査を追加する。<br>・ 調査の結果、煙突にアスベストが含有されていた為、非飛散性アスベストとしての処分を追加する。<br>・ 上記に伴う工期は変更なし。                                                                                           |                 |                |
| 第 2 回変更契約                   | 変更額              |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |                |
|                             | 変更工期             | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |                |
|                             | 変更理由             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| 第 3 回変更契約                   | 変更額              |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |                |
|                             | 変更工期             | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |                |
|                             | 変更理由             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
| 第 4 回変更契約                   | 変更額              |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |                |
|                             | 変更工期             | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |                |
|                             | 変更理由             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                |