

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002248	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第30号 石原土地区画整理事業 4 6 街区暗渠管布設工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成28年 9月 9日 ~ 至 平成29年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 9月 6日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 高密度ポリエチレン管布設 L=60m 予定価格：7,205千円（税抜） 最低制限価格：6,186千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	6,188,000					落札
2	株式会社国栄建工	6,200,000					-
3	株式会社山成建設	6,189,000					-
4	株式会社ジオ・ワークス	6,230,000					-
5	株式会社西部建設	6,200,000					-
6	有限会社高石建設						辞退
7	株式会社竜城工務店	7,205,000					-
8	田淵建設株式会社	7,200,000					-
9	大建工業						辞退
10	月御工業	6,200,000					-

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土 2 8 - 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 683, 040 円		最高予定価格 (税込み)	7, 781, 400 円
			最低制限価格 (税込み)	6, 680, 880 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	947, 160 円	変更契約日	平成28年12月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ No. 3試掘において既設管高さが設計値より低かったため、縦断勾配を変更する。 ・ 掘削したところコンクリート殻が発生したため、取壊し処分を追加する。 ・ 掘削したところアスファルト殻が発生したため、処分を追加する。 ・ 舗装復旧前の道路管理者との立会及び指示により、掘削影響範囲の舗装面積の変更とL型街渠の据え直しを追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			